

Halbjahresreport für Ihre Investition

Berichtsperiode: 07/2019 bis 12/2019

Projektname: 42 kWp Solar-Batterie-Anlage - Qi Palawan

Projektseite: www.ecoligo.investments/enervinci-qi-palawan

A. Angaben zum Emittenten und zur Finanzierung

Firmenname des Emittenten und Rechtsform	Enervinci GmbH
Geschäftsadresse des Emittenten	Prieborner Straße 32, 12526 Berlin
Angaben zur Geschäftsführung des Emittenten	Matthias Roß
Tätigkeitsfeld und Kurzbeschreibung des Emittenten	Der Darlehensnehmer Enervinci GmbH ist eine Emissionsgesellschaft (Ein-Zweck-Gesellschaft), die kein eigenes operatives Geschäft betreibt, sondern den einzigen Zweck hat, die in Deutschland eingeworbenen Nachrangdarlehen von Crowdinvestoren an den auf den Philippinen ansässigen Projektinhaber und -betreiber Enervinci Philippines Inc. in Form eines weiteren Darlehens weiterzuleiten.
Länder/Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist.	Deutschland, Philippinen, Madagaskar,
Projektart: Z.B. Neubau, Erweiterung, Modernisierung etc.	Refinanzierung einer Solar-Speicher-Hybridanlage zur Stromerzeugung
Projektstadium: Stand des Projekts zum Zeitpunkt des Crowdfundings	Anlage in Betrieb
Projekt: Kurzbeschreibung des finanzierten Investitionsvorhabens und der Mittelverwendung	Das finanzierte Solar-Batterie-Projekt besteht in dem Betrieb eines Solar-Batterie-Systems in Palawan auf den Philippinen, das Erträge aus einem Leasing-Vertrag mit dem Endkunden zu fixen vom Solarertrag grundsätzlich unabhängigen Leasing-Raten in US-Dollar (USD), erwirtschaftet.
Projektfinanzierungsstruktur und Höhe der Crowdfinanzierung. Bitte Erläuterung derselben.	101.000 Euro aus der Crowd.
Zeitraum des Crowdfundings. Hier bitte das Beginn-Datum und das Ende-Datum des Crowdfundings angeben	14.02.2018 – 22.03.2018

Rückflüsse an Anleger in der Berichtsperiode. Bitte je Rückflussart angeben für Zinsen u./o. Tilgungen	Zinsen: 0 EUR (nächster Auszahlungstag: 30.04.2020) Tilgung: 0 EUR (nächster Auszahlungstag: 30.04.2020)
Rückflüsse an Anleger insgesamt. Bitte je Rückflussart angeben für Zinsen u./o. Tilgungen	6.974,05 EUR Zinszahlungen. 7.241,70 EUR Tilgungen

B. Projektfortschritt

Aktueller Projektstatus, Milestones, Phase	Normalbetrieb
Betrieb und Wartung. Wie geplant? Noch gewährleistet? Ggf. bitte erläutern.	Wie bisher, Wartungsvertrag entsprechend Unterlagen, Betrieb durch Enervinci Philippines Inc.
Erträge Stromliefervertrag/Leasingvertrag (Direktvermarktung). Einnahmen, wie geplant? Ggf. bitte erläutern.	Alle Einnahmen wie geplant.
Berechnung zum Energieertrag/Energieeffizienz	<u>2. Halbjahr 2019:</u> PV: 24,78 MWh Dieselaggregat: 12,03 MWh Gesamt-Energieverbrauch, nach Verlusten: 33,45 MWh davon Anteil erneuerbare Energien: 21,42 MWh
Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen? Ggf. bitte erläutern.	Keine.
Hinweis auf Projektverzug? Ggf. bitte erläutern.	Keine.
Hinweise auf Zielunterschreitung? Ggf. bitte erläutern.	Keine.

C. Finanzreporting

Erläuterungen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Bitte den Jahresabschluss inklusive Bilanz, G&V, und ggf. Anhang beilegen.
Zusammenfassung Jahresabschluss 2018: Bilanzsumme: 310.647,30 €

Jahresergebnis: -739,26 €

Der Jahresabschluss 2018 ist im Reporting-Bereich des Projektes einsehbar.

Der Jahresabschluss 2019 wird im Laufe des ersten Halbjahres 2020 erstellt und veröffentlicht.

D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum. Ggf. bitte erläutern.	Keine.
Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum. Ggf. bitte erläutern.	Keine.
Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum Ggf. bitte erläutern.	Keine.
Gab es Änderungen im Management-Team? Ggf. bitte erläutern.	Nein.
Gab es Änderungen im Projektplan? Ggf. bitte erläutern.	Keine.

Erstellt von:

Enervinci GmbH

Berlin, 12. Februar 2020

