

Reporting für Ihre Investition

Berichtszeitraum: 01.01.2018 - 15.08.2018

Projektname: 132 kWp Solaranlage – Ariya Leasing

Projektseite: www.ecoligo.investments/penta-flowers-2

A. Angaben zum Unternehmen und zur Finanzierung

Firmenname Emittent	Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführung Emittent	Markus Schwaninger, Martin Baart
Firmensitz	Frankfurt am Main, Deutschland
Kurzbeschreibung des Emittenten	Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform zur Finanzanlagenvermittlung.
Firmenname Projektinhaber	Ariya Leasing Ltd.
Firmensitz	Nairobi, Kenia
Geschäftsführung Projektinhabers	Jenny Fletcher, Herta von Stiegel
Kurzbeschreibung des Projektinhabers	Finanzierung und Bereitstellung einer sauberen und stabilen Energieversorgungslösung
Projektstadium zum Zeitpunkt der Crowdfinanzierung	Komponenten für Solaranlage bestellt, aber noch nicht in Kenia eingetroffen
Projektinbetriebnahme Datum	22.07.2017
Projektstandort	Thika, Kenia
Höhe der Crowdfinanzierung	EUR 153.000,00
Zeitraum der Crowdfinanzierung	19.04. - 02.05.2017

B. Projektfortschritt

Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	13.726,27 € (Nächste Auszahlung fällig am 31.07.2019)
Gesamte Tilgungszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	13.726,27 €
Zinszahlungen an Crowdinvestoren für die Berichtsperiode (in €)	8.307,50 €
Gesamte Zinszahlungen an Crowdinvestoren (in €)	10.416,02 €
Anlagenperformance	Die Anlagenperformance lag stets über der vertraglich dem Kunden zugesicherten Performance Garantie. Es kam daher zu keinen Mindereinnahmen.
Hinweise auf Überschreitung der Kostenpositionen	Keine Überschreitung von Kostenpositionen
Hinweise auf Projektverzug	Kein Projektverzug
Hinweise auf Zielunterschreitung	Keine Zielunterschreitungen

C. Finanzreporting

Kurzzusammenfassung des letzten Jahresabschlusses
Zusammenfassung Jahresabschluss 2017: Bilanzsumme: 406.047,99 € Jahresüberschuss: 60,92 €
<i>Den vollständigen Jahresabschluss des Emittenten entnehmen Sie bitte dem Anhang.</i>

D. Besondere Ereignisse im Berichtszeitraum

Aktuelles Projektstadium	Solaranlage in Betrieb
Kurzbeschreibung wesentlicher Erfolge im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen im Berichtszeitraum	Nichts zu berichten
Kurzbeschreibung außerordentlicher Ereignisse im Berichtszeitraum	Ausfälle des öffentlichen Stromnetzes in Kenia verursachten eine geringe Produktion der Solaranlage als geplant. U.a. kam es am 4. Februar 2018 zu einem Netzausfall von 12 Stunden. Da es sich um eine netzgekoppelte Solaranlage handelt, wird bei Netzausfall kein Strom produziert. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die erzielten Projekterlöse, da diese unabhängig von Netzausfällen sowie ebenso dem Energieverbrauch des Endkunden Penta Flowers sind.
Erläuterungen, sofern Änderungen im Projektplan angebracht wurden	Keine Änderungen im Projektplan
Änderungen im Management-Team des Projektinhabers	Nuria Martinez de Valesco hat Javier Sanchez als CFO von Ariya Leasing Ltd. ab Januar 2018 ersetzt.

Emittent der Crowdfinanzierung und erstellt von:

Kenya Projects One UG (haftungsbeschränkt)

Frankfurt am Main, den 30. August 2018